



# HIP NEWSLETTER SEPTEMBER 2024

Working better together – mit HIP

## GO-LIVE IN DEUTSCHLAND BLEIBT AM 01. OKTOBER 2024

Wie sicherlich schon viele mitbekommen haben, wurde der Go-Live für die Uddeholms AB auf den 01. Januar 2025 verschoben.



Die vaHMPD wird – wie geplant – den Go-Live mit SAP S/4Hana zum 01. Oktober 2024 umsetzen.

## STAND DER SCHULUNGEN SALES UND OPERATIONS

Im Bereich Vertrieb wurden zum Ende der KW 38 alle geplanten Trainings durchgeführt. Das Vertriebsteam ist seit dem 09.09.2024 im neuen HIP-System tätig und kann die gelernten Punkte für die Auftragsanlage direkt in der Praxis umsetzen. Ab der KW 38 erfolgen noch Auffrischungs- und Vertiefungstrainings.

In allen Produktionsbereichen wurde mit den Trainings begonnen. Der Trainingsstand vom 11.09.2024 ist in den Grafiken zu sehen. In den Tagen vor dem Go-Live werden auch in der Produktion Auffrischungstrainings stattfinden.

Die lokalen Prozessverantwortlichen in Korntal wurden am 14. und 15.08.2024 von Regina Kurt und Sandra Gudd geschult. Dort sind alle geplanten Schulungen erfolgt.



# HIP NEWSLETTER SEPTEMBER 2024 – SEITE 2

## WICHTIGE TERMINE

<b>Bestellungen:</b>	Vom 27. September 2024 bis zum 01. Oktober 2024 können KEINE Bestellungen im System erfasst werden.
<b>Härten:</b>	Keine Bestellerfassung im Alt-System mehr möglich (seit dem 12. September).
<b>Fräsen und Schleifen:</b>	Keine Bestellerfassung im Alt-System mehr möglich (seit dem 17. September).
<b>Sägen:</b>	Keine Bestellerfassung im Alt-System mehr möglich (ab dem 19. September).
<b>Lagerware:</b>	Bestellungen müssen bis zum 23. September 2024 bei uns eingegangen sein.
<b>Selbstabholer:</b>	Abholung bis zum 25. September 2024 möglich.
<b>Auslieferungen:</b>	Ab dem 04. Oktober 2024 wieder möglich.

## DER START MIT SAP S/4HANA IM VERTRIEB

Am Montag, den 09. September 2024 ging es für den Vertrieb mit der Eingabe von Kundenaufträgen im neuen SAP S/4HANA los. Gemeinsam mit den Key-User:innen und Berater:innen haben wir die ersten Schritte in HIP gemacht. Erwartungsgemäß sind uns einige Punkte aufgefallen, die angepasst werden müssen. Wir haben diese in folgende Kategorien aufgeteilt:

- » Ist auch auf der B10 so, war nur nicht bekannt.
- » Funktioniert in HIP richtig, war auf der B10 nicht korrekt.
- » Fehler in der Stammdatenpflege -> muss nachgepflegt oder korrigiert werden.
- » Fehler im HIP-Prozess, nicht Go-Live kritisch: Kleinere Themen werden sofort korrigiert, größere werden nach dem Go-Live bearbeitet.
- » Fehler im HIP Prozess, Go-Live kritisch: Hierauf liegt das Augenmerk der Entwickler:innen.

Von Tag zu Tag werden es weniger Fehler.

Insgesamt hatten wir am Freitag, den 13. September, noch 6 Go-Live kritische Punkte gegenüber beeindruckenden 27 Punkten, die bereits in derselben Woche gelöst wurden.

Euer HIP-Kommunikations-Team

Stefanie Hagenmaier

Frank Kowalzyk

Alexander Schilke

Maria Sinner

Jana Vittinghoff

